



Chiều 13/1, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hội Phòng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện công tác chủ nhân bộ khai công Dự án Đường ô tô Tân Vũ - Lêch Huy.

Về tình hình triển khai Dự án: công tác đầu tư, lập kế hoạch Nhà thầu và kế hoạch chủ nhân bộ khai công xây dựng Gói thầu số 6, Ban Quản lý Dự án 2 (QLDA2) đang hoàn thiện thủ tục; lập kế hoạch nhà thầu đi với Liên danh Nhà thầu Công ty TNHH Sumitomo Mitsui - Tổng công ty Xây dựng Truong Sơn - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 làm công sự thi công tháo, ký hợp đồng và tiến hành khai công xây dựng Dự án. Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư tại địa phương quận Hội An đã hoàn thành, việc chi trả đền bù xong 100%. Nhượng quyền pháp lý hiện còn khoảng 42.001 m² diện tích đất công cộng (41.456 m² đất sông và 544 m² đất bãi rác) do UBND Thành phố Hội Phòng quản lý chưa có quy hoạch thu hồi. Tại thị trấn Cát Hội, hoàn thành di chuyển toàn bộ phần mộ vào nghĩa trang nhân dân; có 5 vị trí đường đi hiện địa phương đang tiến hành di chuyển và hiện còn 7 hộ chưa nhận tiền đền bù, UBND huyện Cát Hội đang tiếp tục giải quyết.

Tại Dự án đầu tư xây dựng công trình công sự hạ tầng khu TĐC xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hội được duy trì Quy hoạch thu hồi số 1607/QĐ-UBND ngày 25/9/2012, UBND huyện Cát Hội hoàn thành công tác thi công, tổ chức lập kế hoạch nhà thầu xây lắp, các đơn vị thi công giám sát, thi công, rà phá bom mìn ... Tuy nhiên, do mặt đất công cộng khoảng 10 tỷ/125,34 tỷ đồng tăng kinh phí, dự án triển khai chậm nên hàng loạt tâm lý người dân, gây khó khăn khi vận động các hộ dân bàn giao giải phóng mặt bằng cho đơn vị thi công. Ban QLDA2 đã làm việc với tổng doanh nghiệp và có văn bản thỏa thuận để mở rộng đất thi công trong vòng 36 tháng. Đi với các công trình

tổ m, phó tr n m trên ph n di n tích đ t nông nghi p t i qu n H i An, huy n Cát H i đang kh n tr ng th m đ nh, chi tr , b i th ng.

Phát bi u k t lu n cu c h p, Phó ch t ch UBND Thành ph H i Phòng Lê Văn Thành nh n đ nh v c b n, công tác gi i phóng m t b ng, tái đ nh c ph c v thi công công trình chính t i qu n H i An và huy n Cát H i th c hi n t ng đ i t t, bám sát yêu c u, đ ng th i đ ngh các ban, ngành và UBND qu n H i An và huy n Cát H i nhanh chóng gi i quy t các ph n vi c còn l i trong gi i phóng m t b ng đ k p ti n đ thi công.

L khố công D án đ ki n đ c t ch c vào ngày 8/2/2014 t i Khu công nghi p Nam Đình Vũ (g n b n phà Đình Vũ, cách trung tâm Thành ph kho ng 25 km).

Ngu n: Báo H i Phòng