



Lộ trình chi tiết và các đầu tư kiến trúc dự án có thể khởi công 8 dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam chuyển đổi sang hình thức đầu tư công vào tháng 8/2020 và dự án Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đây là dự xuất trong báo cáo của Bộ GTVT phục vụ Hội nghị trực tuyến với các địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong phó dịch Covid-19 đang diễn ra Thủ tướng Chính phủ chỉ trì vào ngày hôm nay (10/4).

Theo đó, dự có thể khởi công toàn bộ 8 dự án cao tốc Bắc – Nam chuyển đổi hình thức đầu tư PPP sang đầu tư công trong tháng 8/2020, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và đầu tư thẩm định quy định của Chính phủ trình Quốc hội chuyển đổi chi trả đường dự án sang đầu tư công vào tháng 4/2020; đồng nghị Quốc hội thông qua vào đầu kỳ họp Quốc hội và ban hành Nghị quyết ngay với nội dung này trước 30/5/2020

Sau khi Quốc hội thông qua chủ trương, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết triển khai Nghị quyết của Quốc hội và giao Bộ GTVT thực hiện ngay các thủ tục đầu tư theo quy định.

Đã rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, Bộ GTVT đã khởi công triển khai ngay phê duyệt đầu tư chủ trương dự án có đầu tư kiên cố (có hiệu lực sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết), công tác này đã khởi công hoàn thành trước ngày 5/5/2020; phê duyệt kế hoạch đầu tư, các Ban QLDA xây dựng ngay kế hoạch đầu tư theo hình thức đầu tư công và đầu tư theo quy định phê duyệt có đầu tư kiên cố (có hiệu lực sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết) và căn cứ dự án đầu tư chủ trương dự án đầu tư duyệt, công tác này đã khởi công hoàn thành trước ngày 15/5/2020.

Đối với bộ phận, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Bộ GTVT sẽ chủ trì các Ban QLDA đẩy nhanh tiến độ đánh giá đề trình Bộ kết quả lựa chọn nhà thầu trước ngày 20/7/2020. Bộ GTVT tổ chức thẩm định và phê duyệt trước ngày 10/8/2020 để khởi công công trình.

