



Chiều 19/2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì giao ban tình hình thực hiện Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng và đơn đốc thực hiện các nhiệm vụ đưa vào vận hành tuyến đường trong thời gian sớm nhất.

Theo báo cáo của Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), đến nay 11 gói thầu trên 105km toàn tuyến đang được triển khai. Bám sát chủ đầu tư công tác thi công của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc giao ban hồi tháng 11/2013, dự kiến đến cuối năm nay dự án sẽ thông xe kết thúc đoạn 25 km đầu tiên tuyến (từ TP Hải Phòng đến nút giao tỉnh lộ 353); tháng 4/2015 thông xe khoảng 90km và đến cuối năm 2015 sẽ đưa vào sử dụng toàn tuyến.

Đến nay, công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành với 99,92% diện tích, thiết kế kết cấu, quản lý chất lượng, thực hiện phê duyệt Dự án chính thức cũng đang được triển khai theo kế hoạch tiến độ.

Chủ đầu tư cũng báo cáo một số vấn đề còn vướng mắc, bao gồm những vấn đề liên quan đến

năng lực mới của nhà thầu, tăng mức đầu tư, phê duyệt án tài chính BOT, các điều kiện thi công và tiến độ GPMB.

Xem xét tình hình Dự án, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Bộ GTVT, chủ đầu tư tiếp tục các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công đưa vào vận hành càng sớm càng tốt Dự án đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, tổ chức mua sắm, hiện đại và giám sát cho giao thông phía Đông Bắc Thủ đô. Bộ GTVT xem xét, quyết định các phương án khai thác, phương án tài chính theo tiến độ các đơn dự án đang và sắp hoàn thành của dự án.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chủ đầu tư làm việc với địa phương, nhà thầu xử lý dứt điểm vận độ GPMB, đưa ra phương án bù lỗ để đảm bảo chi trả công khai thác công trình.

Đối với một số kiến nghị khác, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu chủ đầu tư chủ động ý kiến xử lý tài chính, giải quyết các vướng mắc hợp đồng của nhà thầu./.

Theo chinhphu.vn