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Ngày 10/3/2012, Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Phạm Quang
Lực - Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn đã đi thăm và kiểm
tra tình hình thực hiện dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.      

  

Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng đã được nghe đồng chí Đào Văn Chiến báo cáo
tình hình và tiến độ thực hiện dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tính đến nay, công
tác GPMB giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành và thực hiện bàn giao cho nhà thầu thi công
khoảng 1.102 ha/1.106 ha bằng 99,6% kế hoạch, còn khoảng 4ha tương đương 0,4% diện tích
chưa bàn giao chủ yếu là đất thổ cư, vướng mắc chính liên quan đến đơn giá bồi thường, hỗ trợ,
chính sách tái định cư. Trong giai đoạn 2 của công tác GPMB, diện tích GPMB khoảng 310 ha
thuộc phạm vi các nút giao, cầu vượt và phần cải mương, trong đó, chủ yếu là đất nông nghiệp.

  

Về triển khai dự án, đã triển khai 9/10 gói thầu xây lắp chính. Riêng gói thầu xây lắp cuối cùng
(EX-1) sẽ khởi công trong nửa đầu 2012. Các gói thầu EX-2, 3, 7, 9, 10 sẽ cơ bản hoàn thành
vào tháng 12/2013; các gói thầu còn lại sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2014 và thông xe kỹ
thuật. Để đảm bảo an ninh vật liệu, do khối lượng vật liệu (cát, đá, đất) đưa vào Dự án lớn
(khoảng 40 triệu m3), VIDIFI đã chủ động làm việc với UBND các Tỉnh, Thành phố xin nắm
quyền khai thác một số mỏ vật liệu (cát, đá, đất) và hợp tác kinh doanh các bến bãi có vị trí
thuận lợi để tập kết vật liệu trên toàn tuyến. Công tác an ninh vật liệu luôn được chú trọng nếu
được thanh toán kịp thời sẽ đảm bảo tiến độ và hạn chế tăng tổng mức đầu tư Dự án.

  

Tiếp đó, Đoàn công tác đã trực tiếp đi thăm và kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tại các gói
thầu EX2, EX3, EX7, EX8, EX9, EX10 do các Nhà thầu Trung Quốc, Hàn Quốc đảm nhiệm thi
công. Tại đây, Đoàn công tác đã được nghe các Nhà thầu báo cáo về tiến độ triển khai cũng
như những thuận lợi, khó khăn gặp phải trong thi công và công tác giải phóng mặt bằng của
từng gói thầu. Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phạm Quang Lực đã đánh giá cao và biểu
dương những nỗ lực và kết quả đã đạt được của các Nhà thầu, đồng thời yêu cầu các Nhà thầu
nâng cao kỹ thuật và chất lượng hơn nữa trong công tác thi công để các gói thầu hoàn thành
đúng tiến độ được giao. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các địa phương nơi có Dự án đi
qua cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các Nhà thầu tiến hành thi
công.
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  Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được đầu tư là đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế120km/h, 6 làn xe chính, 2 làn dừng khẩn cấp, thu phí theo hình thức khép kín, 2 bên có hệthống đường gom kết nối với các đường địa phương và 2 dải cây xanh. Phạm vi GPMB là 100mchiều rộng, trong đó mặt cắt ngang mặt đường chính tuyến rộng 33m, tổng chiều dài tuyến105,5km. Dự án đi qua 04 tỉnh, thành: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Điểm đầuDự án bắt đầu từ đường Vành đai III của thành phố Hà Nội, cách mố cầu Thanh Trì khoảng1.025m. Điểm cuối Dự án kết thúc tại đập Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  Hiện nay, đường giao thông nối Hà Nội với Hải Phòng chỉ có Quốc lộ 5. Quốc lộ 5 đã được đầutư xây dựng, nâng cấp lên 4-6 làn xe, theo tiêu chuẩn đường cấp I (đồng bằng) hoàn thành năm1998. Tuy nhiên, với sự gia tăng nhanh chóng của các khu công nghiệp và các cụm dân cư dọctheo hai bên QL5, với những hạn chế trong tổ chức giao thông và ý thức còn thiếu tự giác củanhững người tham gia giao thông nên tuyến đường thường xuyên bị kẹt xe, không đáp ứngđược yêu cầu vận chuyển hàng hóa của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ ra cảng Hải Phòng. Vìvậy, việc xây dựng Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để giải toả ách tắc cho Quốclộ 5 là rất cấp bách, thoả mãn nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh và rút ngắn thời gian đi lạigiữa Thủ đô Hà Nội với Thành phố Hải Phòng; là trục giao thông chính kết nối với Cảng nướcsâu Lạch Huyện, Sân bay Quốc tế tại Hải Phòng khi được xây dựng; góp phần thúc đẩy chiếnlược phát triển kinh tế “Hai hành lang, một vành đai” Việt – Trung, kết nối cảng biển quan trọngphía Bắc Việt Nam với các tỉnh phía Nam Trung Quốc.  Tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây (Vùng đồng bằng Sông Hồng) với sự phát triển chuỗi đôthị dọc trục Quốc lộ 5 (bao gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng), có mức độ tậptrung sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cao, đang từng bước vươn lên khẳng định vai trò đặcbiệt quan trọng trong vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đây là hạt nhân của sự phát triển kinh tế,là đầu tàu lôi kéo, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả vùng Bắc Bộ.  Theo Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương
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