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Đến nay, các gói thầu xây lắp chính của Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã hoàn
thành thiết kế, dự toán.

      

6/10 gói thầu xây lắp chính đã được phê duyệt và thẩm tra dự toán; Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng
đang khẩn trương thẩm tra dự toán các gói còn lại.

  

6/7 gói thầu phụ trợ cũng đã hoàn thành thiết kế; riêng gói thầu Trạm thu phí, trạm dịch vụ và
nhà điều hành chưa hoàn thành do phải điều chỉnh trắc dọc một số đoạn và một số nút giao.

  

Công tác thẩm tra thiết kế kỹ thuật của toàn bộ dự án được Chủ đầu tư giao cho Công ty đường
cao tốc Hàn Quốc (KEC) đảm nhiệm.
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