



Th t ng Chính ph v a có [Công đi n](#) yêu c u Ch t ch UBND 7 t nh, thành ph (Hà N i, Vĩnh Phúc, Phú Th , Yên Bái, H i Phòng, H i D ng, H ng Yên) t p trung gi i quy t d t đi m công tác gi i phóng m t b ng, tái đ nh c 2 D án xây đ ng đ ng cao t c N i Bài - Lào Cai và Hà N i - H i Phòng.

Công đi n nêu rõ, hi n nay, D án xây đ ng đ ng cao t c N i Bài - Lào Cai do T ng công ty đ u t phát tri n đ ng cao t c Vi t Nam (VEC) làm ch đ u t và D án xây đ ng đ ng cao t c Hà N i - H i Phòng do T ng công ty phát tri n h t ng và đ u t tài chính Vi t Nam (VIDIFI) làm ch đ u t đang tri n khai có nguy c không hoàn thành đúng ti n đ do ch m tr trong vi c bàn giao m t b ng.

Đ đ m b o hoàn thành đ c các d án đúng ti n đ , Th t ng Chính ph yêu c u Ch t ch UBND các t nh, thành ph có các d án đi qua t p trung gi i quy t d t đi m công tác gi i phóng m t b ng, tái đ nh c .

Bàn giao m t b ng s ch D án đ ng cao t c N i Bài - Lào Cai tr c 25/12/2012

Đ i v i D án xây đ ng đ ng cao t c N i Bài - Lào Cai, Th t ng Chính ph yêu c u các đ a ph ng ph i bàn giao m t b ng s ch cho ch đ u t xong tr c ngày 25/12/2012.

Thành ph Hà N i ph i di chuy n các công trình công c ng thu c đ a ph n xã Tân Dân, đ ng th i, có bi n pháp gi i quy t d t đi m các v ng m c đ i v i các h dân còn l i ch a th ng nh t ph ng án b i th ng, đ t đang tranh ch p h c đã nh n ti n b i th ng nh ng ch a bàn giao m t b ng t i xã Tân Dân, Huy n Sóc S n, c th : 5 h dân thu c đ t nông nghi p và 4 h dân thu c đ t th c .

Tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương hoàn thành xây dựng khu tái định cư tại xã Nam Viêm (Phúc Yên); di chuyển 5 đường điện 0,4÷110KV và 2 vị trí đường dây cáp quang, cấp vốn thông tin các xã Nam Viêm (Phúc Yên), Tam Hiệp, Sơn Lôi, Hoàng Sơn và Gia Khánh (Bình Xuyên); có biện pháp giải quyết đất đai các vùng m c đ i v i các h dân còn l i ch a th ng nh t ph ng án b i th ng, đ t đ ang tranh chấp ho c đã nh n ti n b i th ng nh ng ch a bàn giao đ t đ i v i 16 h đ t nông nghiệp và 1 h đ t th c t i các xã Nam Viêm (Phúc Yên), Hoàng Sơn (Bình Xuyên), Kim Long, Đ o Tú, An Hòa (Tam Đường).

Đ ng th i, tỉnh Phú Thọ phải có biện pháp giải quyết đất đai m các vùng m c đ i v i các h dân còn l i ch a th ng nh t ph ng án b i th ng, đ t đ ang tranh chấp ho c đã nh n ti n b i th ng nh ng ch a bàn giao đ t đ i v i 16 h đ t th c và đ t nông nghiệp t i xã Kim Đ c (thành phố Việt Trì), xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh), xã Tiên Kiên (Lâm Thao), xã Đông Thành (Thanh Ba), xã Sai Nga (C m Khê), xã Văn Lang, B ng Giã, Xuân Áng (H Hòa).

Tỉnh Yên Bái có biện pháp giải quyết đất đai m các vùng m c đ i v i 0,252 ha và 0,635 km (t ng ng v i 13 đ m) t i đ a bàn xã Minh Tiến (huyện Lạc Yên), xã Y Can (huyện Trấn Yên), xã Xuân Ái, An Thọ, Tân Hiệp, Châu Qu Thọ ng (huyện Văn Yên).

Ngăn ngừa tình trạng tái l n chi m đ t

V D án xây dựng đ ng cao t c Hà Nội - Hải Phòng Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải giải quyết đất đai m gửi phòng m t b ng đ i v i 6 h dân thu c đ a bàn Thành phố Hà Nội và 18,94 ha đ t thu c đ a bàn tỉnh Hải Dương; khẩn trương lập, phê duyệt ph ng án b i th ng t i các xã Yên Mỹ và Ân Thi thu c tỉnh Hải Yên.

Ch th nh n m nh, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có đ án đi qua phải có biện pháp ngăn ngừa tình trạng tái l n chi m đ i v i nh ng v trí đã bàn giao m t b ng.

Đ án đ ng cao t c N i Bài - Lào Cai đ c kh i công vào tháng 7/2009, có chi u dài 245km. V i v r

Toàn b d án đ ng cao t c Hà Nội - Hải Phòng dài 105 km, g m 6 làn xe. D ki n tuy n đ ng này

Theo VGP News